
PEPINIERE EOLE
ZI Plaisance
11 100 NARBONNE

PROJET PHASE 2.

CALENDRIER DES TRAVAUX Fait le 19 MARS 2008

NOVEMBRE 08.
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Démarrage

VRD PREPARATION TERRASSEMT FOURREAUX PARKING

GROS ŒUVRE PREPARATION INSTA FONDATIONS RES LONG DALLAGE MACONNERIE ENDUITS

CHARPENTE  METALLIQUE PREPARATION FABRICATION OSSATURE COUVERTURE PLATEAUX BARDAGES FINITIONS

DOUBLAGES CLOISONS DOUBL AGE CLOISONS FAUX PLAFONDS

MENUISERIES EXTERIEURES POSE

MENUISERIES INTERIEURES CAD POSE POSE

ELECTRICITE APPAREILLAGES

PLOMBERIE

CARRELAGE CARRELAGE

PEINTURE PEINTURE + TRAVAUX PREPA

Réception 

JANVIER 09.DECEMBRE 08.MAI 08. OCTOBRE 08.JUILLET JUIN 08. SEPTEMBRE 08.AOUT 08.
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FEVRIER 09. AVRIL 09. MAI 09.MARS 09.
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